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UmsetzungProjektierungVorprojekt

P R O J E K T E 

Projektübersicht Handlungsfelder

Projekte | Zeitspanne 2022 2023 2024 2025

Raumentwicklung und Mobilität

Agglomerationsprogramm Luzern 3G

Agglomerationsprogramm Luzern 4G

Agglomerationsprogramm Luzern 5G

Controlling TRP Siedlungslenkung

Miterarbeitung Handlungshilfe Themenkomplex Hitze

Abstimmung Siedlung/Verkehr

Güterverkehrslogistik

Raumanalyse Mountainbiken Pilatushang

Energie und Infrastruktur

Energieregion LuzernPlus

Erfahrungsaustausch Wasserversorgung LuzernOst

Vorprojekt Regionale Wasserversorgungsplanung

Projektmandat Synergienutzung Bauämter Greppen, Vitznau

Standortförderung und Regionalentwicklung

ESP Rothenburg

Arbeitszonenmanagement

Geoportal / 3D-Viewer LuzernPlus

Pilotprojekt NRP Berggebiete

Eigene NRP-Projekte

Unterstützung NRP-Projekte

Sport, Kultur, Freizeit, Erholung

Landschaftspark Reuss

Kulturförderung LuzernPlus

P R O J E K T E 

Projektübersicht Fundament 

Projekte | Zeitspanne 2022 2023 2024 2025

Kooperation, Koordination, Kommunikation

Gebietsmanagements LuzernNord, LuzernOst, LuzernSüd

Plattform K5 (Kernagglomerationsgemeinden)

Plattform Kooperation Rontal

Kooperation interessierter Gemeinden

Regionalkonferenz Raumentwicklung und Mobilität

Anlässe zur Netzwerkpflege

Interessenvertretung

Richtplanrevision 

Regionalmanagement

Durchgangsbahnhof Luzern und Gesamtsystem Bypass


